

Согласовано:

Шарыповская районная местная организация
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Председатель:

Васильева Н.С.

2021 г.

Утверждаю:

Директор МБОУ ДО ШМО ДЮЦ
Е.А. Фокина

Приказ №

2021

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Детского оздоровительно-образовательного лагеря «Инголь»

филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования

Шарыповского муниципального округа Детско-юношеского центра (МБОУ ДО ШМО ДЮЦ).

(ДООЛ «Инголь» филиал МБОУ ДО ШМО ДЮЦ)

Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов:

«Дорожная карта» разработана в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и приказом Министерства образования и науки РФ №1309 от 09.11.2015г «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, а также оказания им этой необходимой помощи», направлена на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, предоставления мер социальной поддержки инвалидам.

Проведенный анализ показал, что здания ДООЛ «Инголь» филиал МБОУ ДО ШМО ДЮОЦ не отвечает всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми являются три основные категории инвалидов, в том числе детей-инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения.

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

Целями «дорожной карты» являются:

создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку инвалидности;

установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;

проведение паспортизации, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации

оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступном формате;
обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых для них услуг;

Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов объектов и услуг:
совершенствование нормативной правовой базы;

Создание универсальной безбарьерной среды для инвалидов.

Сроки реализации «дорожной карты»: 2016-2030 годы.

Корректировка дорожной карты проведена: 28.12.2022года.

План «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципальных образований Шарыповского муниципального округа /Детско-юношеского центра/

ДООЛ «ИНГОЛЬ»

на 2016-2030гг

№	Цели и задачи	Основные мероприятия	Исполнители, координаторы	Результат	Сроки	Целевой показатель	ОТЧЕТ учреждения
1.	Совершенствование нормативной и организационной основы создания доступной среды для инвалидов.	1.1.Формирование и корректировка информационной базы сведений о количестве детей 1.2.Разработка нормативных документов, плана мероприятий реализации программы «Доступная среда»	Руководитель ДООЛ «Инголь» Руководитель Бикмухаметова О.В.	Наличие информационной базы о количестве детей-инвалидов по ДООЛ «Инголь» - Приказ по МБОУ ДО ШМО ДЮЦ - Создание рабочей группы по решению вопросов формирования условий развития доступности для инвалидов - Разработан план мероприятий «Дорожная карта» ДООЛ «Инголь»	05.10.2022г. 18.04.2022г.	Информационная база сформирован Количество НПА - 1	выполнено Выполнено
2.	Проведение организационных мероприятий.	2.1. Проведение анализа и подготовка перечня социально-значимых объектов, подлежащих переоборудованию и реконструкции с учетом нужд инвалидов, постоянное ее пополнение.	Зам.руководителя по безопасности	Создан перечень социально-значимых объектов, подлежащих переоборудованию и реконструкции с учетом нужд инвалидов, постоянное ее пополнение.	10.05.2021	Составление локально-сметного расчета.	выполнено

2.2. Создание комиссии по проведению обследования и паспортизации учреждения ДООЛ «Инголь» и оказания в нем услуг по доступной среде.	Руководитель ДООЛ «Инголь»	Создан распорядительный акт о создании состава комиссии, план график работы комиссии по обследованию и паспортизации ДООЛ «Инголь»	Январь 2017-2019	Акт-обследования - 1	выполнено	
2.3. Организация работ по повышению уровня доступности инвалидов в здание ДООЛ «Инголь» Информирование персонала о возможности беспрепятственного входа в здание и выхода из него инвалида.	Зам. руководителя по безопасности ДООЛ «Инголь»	Заведен журнал информированности персонала ДООЛ «Инголь» о возможности беспрепятственного входа в здание и выхода из него инвалида. Назначены ответственные за содействие и сопровождение инвалидов имеющие стойкие нарушения функций зрения и заболеваний ОДА по территории здания.	10.01.2022 года	Журнал заведен. Увеличение числа сотрудников, прошедших инструктирование для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования.	выполнено	
2.4. Освещение в средствах массовой информации вопросов по созданию доступной среды в ДООЛ «	Зам.руководителя по безопасности ДООЛ «Инголь»	Вся информация по организации доступной среды в здании ДООЛ «Инголь» освещена на сайте.	До 01.10.2022 г	Создание и опубликование в СМИ не менее 2 статей.	Выполнено	Создание раздела на

	Инголь»				ИМО ДНОЦ «Доступная среда»	
3. Обеспечение доступности здания ДООЛ «Инголь»	3.1. Установка перил у Корпуса № 1 (блок 4)	зам. руководителя по АХР	Установлены перила на главном входе корпуса № 1 (блок 4)	до 10.12. 2030г	Установка перил на главном и запасном входах	
	3.2. Установка внутреннего пандуса (возможно альтернативного переносного) и перил в ДООЛ «Инголь»	зам. руководителя АХР	Установлен внутренний пандус и перила в корпусе № 1 (блок 4)	до 01.12.2030г	Установка внутреннего пандуса .	
	3.3. Согласование с комитетом архитектуры и развития реконструкции корпуса № 1 (блок 4) технической возможности переоборудования входных дверей, сантехнического помещения.	зам. руководителя по АХР	Реконструкция корпуса № 1 (блок 4) технической возможности переоборудования входных дверей, сантехнического помещения.	До 01.12 2030г.	Проведена реконструкция	
	3.4. Устройство и размещение звонка на центральном входе (калитка) для инвалидов с НОДА.	Зам. руководителя по АХР	Установить звонок на центральном входе (калитка) для инвалидов с НОДА.	До 30.12. 2030г.	Установка звонка	

	3.5. Приобретение запасного кресла для перемещения инвалида с НОДА.	Руководитель ДООЛ «Инголь»	Заключен договор аренды с Социальной защитой населения при необходимости.	До 2030 или по необходимости	Принимается запасное кресло для перемещения инвалида
4.	Обеспечение и безопасности для парковки инвалидов	4.1.Согласование с ГАИ по оборудованию парковочного места ДООЛ «Инголь»	Оборудовано парковочное место для инвалидов со знаком «стоянка для инвалидов».	01.12. 2030	Дорожный знак.
	4.2.Ремонт дорожного покрытия площадки парковки и дороги	Площадка парковки асфальтирована.	Площадка парковки	До 2030	Отремонтирована площадка парковки и дороги дорожным покрытием
	4.3. Установка дополнительного наружного освещения	Площадка парковки имеет световое освещение (лампы)	Площадка парковки имеет световое освещение (лампы)	2022	Установлено дополнительное освещение
	4.4. Установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	зам руководителя по АХР	Установлена при входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с требованиями.	До 01.05. 2030 года	Установлена при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
	4.5. Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги,	Руководитель ДООЛ «Инголь»	При обращении вся необходимая помощь оказана.	До 01.09.2016	Информирование инвалидов для получения услуг
					выполнено

	в том числе об оформлении для получения услуг документов, о совершении ими других необходимых для получения услуг действий			Установлены в КИЦ ДООЛ«Инголь», индукционные петли и звукоусиливающая аппаратура.	До 2030	Установлены в КИЦ ДООЛ«Инголь», индукционные петли и звукоусиливающая аппаратура.	
	4.6. Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.	Зам. руководителя по АХР		Установлены в КИЦ ДООЛ«Инголь», индукционные петли и звукоусиливающая аппаратура.	До 2030	Установлены в КИЦ ДООЛ«Инголь», индукционные петли и звукоусиливающая аппаратура.	
	4.7. Адаптация официального сайта организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Гаманков Н.И.- системный администратор		Адаптирован официальный сайт ДЮЦ (ДООЛ «Инголь») для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	До 10.12.2020 года	Сайта МБОУ ДО ШМО ДЮЦ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Выполнено
5. Повышение возможности инвалидов в получении информации и услуг связи.	5.1. Оснащение здания ДООЛ«Инголь» телефонным аппаратом с учетом особых потребностей инвалидов по слуху и зрению.	зам руководителя по АХР		Имеется в наличии телефонный аппарат с учетом особых потребностей инвалидов по слуху и зрению.	До 30.12.2030 года	Наличие телефонного аппарата с учетом особых потребностей инвалидов по слуху и зрению.	
	5.2. Размещение и оснащение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к	Зам.руководителя по АХР		В здании установлена звуковая аппаратура для инвалидов по слуху и вся информация (название учреждения, график работы, таблички на кабинетах) выполнена рельефно-	До 01.12.2030г	Установка аппаратуры для инвалидов по слуху и зрению	

	зданию и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации.		точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, для инвалидов по зрению.			
5.3.	Заключение договора с МБОУ Дубинской ООШ №13 о предоставлении услуг сурдопереводчика.	Руководитель ДООЛ «Инголь»	Заключен договор на взаимное сотрудничество сурдопереводчика, для оказания услуг инвалиду с нарушением слуха.	По необходимости.	Заключен договор на взаимное сотрудничество сурдопереводчика	

Руководитель ДООЛ «ИНГОЛЬ» /  / О.В. Бикмухаметова

Ответственный (исполнитель) Зам. руководителя по АХР /  / А.Х. Рысьев

Прошито и скреплено печатью 9 (девять) листов

Руководитель ДООЛ «ИНГОЛЬ»

О.В. Бикмухаметова

